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Př́ıklad 1: Je dán plán bludǐstě (čtvercová śıt’, poĺıčka bud’ prázdná nebo zdi)
a počátečńı polohy dvou robot̊u v něm. Roboty chceme vyvést z bludǐstě (přes
libovolnou hranu), ale př́ıkazy (krok na sever, jih, východ, západ) dáváme oběma
současně, přičemž robot, který by narazil do zdi, př́ıkaz ignoruje. Vymyslete
algoritmus, který najde nejkratš́ı možnou posloupnost př́ıkaz̊u, která oba roboty
vyvede.

Př́ıklad 2: Navrhněte algoritmus na nalezeńı kružnice v orientovaném grafu.

Př́ıklad 3: Jak poznat grafy, které lze topologicky uspořádat právě jedńım
zp̊usobem?

Př́ıklad 4: Je dán neorientovaný graf a dva jeho vrcholy. Spoč́ıtejte, kolik mezi
nimi vede nejkratš́ıch cest.

Př́ıklad 5: Definujme relaci ∼ na vrcholech tak, že x ∼ y právě tehdy, lež́ı-li
x a y na nějaké společné kružnici. Dokažte, že tato relace je ekvivalence. Jej́ım
ekvivalenčńım tř́ıdám se ř́ıká komponenty hranové 2-souvislosti, jednotlivé tř́ıdy
jsou navzájem pospojovány mosty. Upravte algoritmus na hledáńı most̊u, aby
graf rozložil na tyto komponenty.

Domáćı úkol 2: Stavba domu sestává ze spousty činnost́ı, z nichž některé je
potřeba provést dř́ıve než jiné. Situaci poṕı̌seme grafem: vrcholy jsou činnosti
(ohodnocené t́ım, jak dlouho trvaj́ı), orientované hrany vyjadřuj́ı závislosti.
Spoč́ıtejte, za jakou nejkratš́ı dobu lze postavit celý d̊um, pokud máme neo-
mezeně mnoho pracovńık̊u vykonávaj́ıćıch všechny činnosti. Jak naj́ıt kritické
činnosti, tedy ty, jejichž prodloužeńı by zp̊usobilo zpožděńı dokončeńı celé stavby?

Stanovte časovou a prostorovou složitost zvoleného algoritmu.

Vyřešené př́ıklady odevzdávejte bud’ e-mailem se subjektem obsahuj́ıćım ADS
na adresu hubicka@kam.mff.cuni.cz nebo na paṕı̌re na některém cvičeńı.
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